

様式第5号（第5条関係）

<p>変 更 契 約 調 書</p>	
<p>契約の相手方及び住所</p>	<p>三重県鳥羽市安楽島町320番地13</p> <p>株式会社 伸亜建</p> <p>代表取締役 小林 ひろみ</p>
<p>工 事 名</p>	<p>市道宮中加布良古線道路改良工事</p>
<p>工 事 場 所</p>	<p>鳥羽市 安楽島町 地内</p>
<p>工 事 種 別</p>	<p>土木工事</p>
<p>変 更 工 事 概 要</p>	<p> <div> <div> 施工延長 排水構造物工 U型側溝 自由勾配側溝 集水桝 構造物撤去工 舗装工 As舗装工 Co舗装工 </div> <div> L=43.2m N=1式 L=38.7m L=2.7m N=1箇所 N=1式 N=1式 A=103m2 A=2m2 </div> </div> </p>
<p>当 初 契 約 年 月 日</p>	<p>令和7年10月9日</p>
<p>変 更 契 約 年 月 日</p>	<p>令和8年1月6日</p>
<p>当 初 工 事 期 間</p>	<p>令和7年10月9日 ～ 令和8年1月16日</p>
<p>変 更 後 工 事 期 間</p>	<p>当初工事期間どおり</p>
<p>当 初 契 約 金 額</p>	<p>3,146,000円(税込み)</p>
<p>変 更 金 額</p>	<p>257,400円(税込み)</p>
<p>変 更 後 の 契 約 金 額</p>	<p>3,403,400円(税込み)</p>
<p>変 更 契 約 理 由</p>	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>・掘削、床掘作業を行ったところ、コンクリート舗装が確認されたため、該当箇所の取壊し、運搬及び処分量を増工する。</p> <p>尚、その他諸数量の変更については、上記理由によるものである。</p>