

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書									
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市高丘町2番14号 テンセイアース株式会社 代表取締役 小久保 隆志								
工 事 名	大黒橋外3橋長寿命化工事								
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目外3町 地内								
工 事 種 別	土木工事								
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">大黒橋 ひび割れ補修工 仮設工</td> <td style="width: 30%;">L=12.6m N=1橋 N=1式</td> </tr> <tr> <td>松尾1号橋 断面修復工 仮設工</td> <td>L=3.1m N=1橋 N=1式</td> </tr> <tr> <td>千賀大橋 ひび割れ補修工</td> <td>L=40.6m N=1橋</td> </tr> <tr> <td>天神橋 断面修復工 ガードレール撤去設置工 ガードレール塗装塗替え工 仮設工</td> <td>L=7.3m N=1橋 L=18.0m N=1式 N=1式</td> </tr> </table>	大黒橋 ひび割れ補修工 仮設工	L=12.6m N=1橋 N=1式	松尾1号橋 断面修復工 仮設工	L=3.1m N=1橋 N=1式	千賀大橋 ひび割れ補修工	L=40.6m N=1橋	天神橋 断面修復工 ガードレール撤去設置工 ガードレール塗装塗替え工 仮設工	L=7.3m N=1橋 L=18.0m N=1式 N=1式
大黒橋 ひび割れ補修工 仮設工	L=12.6m N=1橋 N=1式								
松尾1号橋 断面修復工 仮設工	L=3.1m N=1橋 N=1式								
千賀大橋 ひび割れ補修工	L=40.6m N=1橋								
天神橋 断面修復工 ガードレール撤去設置工 ガードレール塗装塗替え工 仮設工	L=7.3m N=1橋 L=18.0m N=1式 N=1式								
当 初 契 約 年 月 日	令和7年10月22日								
変 更 契 約 年 月 日	令和8年1月27日								
当 初 工 事 期 間	令和7年10月22日 ～ 令和8年2月13日								
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり								
当 初 契 約 金 額	5,115,000円(税込み)								
変 更 金 額	173,800円(税込み)								
変 更 後 の 契 約 金 額	5,288,800円(税込み)								
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検時と比べコンクリートの劣化が進行していることが判明したため、松尾1号橋、千賀大橋、天神橋の補修範囲を変更増とする。 <p>尚、その他諸数量の移動については上記理由によるものである。</p>								