

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市河内町119番地1 久保田建設 久保田 勝
工 事 名	普通河川紙漉川外1河川河道掘削工事
工 事 場 所	鳥羽市 堅神町外1町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	<div> <div>           施工延長(紙漉川)            河川土工              掘削工              土砂等運搬            仮設工            準備工         </div> <div>           L=84.9m            N=1式            V=227m<sup>3</sup>            V=227m<sup>3</sup>            N=1式            N=1式         </div> </div> <div> <div>           施工延長(吉谷川)            河川土工              掘削工              土砂等運搬            仮設工            準備工         </div> <div>           L=24.0m            N=1式            V=32m<sup>3</sup>            V=32m<sup>3</sup>            N=1式            N=1式         </div> </div>
当 初 契 約 年 月 日	令和6年10月23日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月4日
当 初 工 事 期 間	令和6年10月23日 ～ 令和7年3月6日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	5,104,000円(税込み)
変 更 金 額	2,412,300円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,516,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、河積にかかる木、竹が想定よりも繁茂しており密生な状況であった。そのため伐採及び処分にかかる費用を変更増とする。</li> </ul> <p>上記は3割を超える変更となるが、当該工事の準備工による変更のため分離発注ができないことにより、増額変更としたい。</p>