

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市相差町2031-10 有限会社マルミ商会 代表取締役 中世古美善
工 事 名	旧鳥羽小学校校舎外壁改修工事（令和6年度）
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽三丁目 地内
工 事 種 別	建築工事等
変 更 工 事 概 要	【外壁】 外壁面事前調査 166.4㎡ モルタル浮き補修 71.9㎡ 欠損部、鉄筋爆裂部樹脂モルタル補修 34箇所 他、一式
当 初 契 約 年 月 日	令和6年12月25日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月5日
当 初 工 事 期 間	令和6年12月25日 ～ 令和7年3月24日
変 更 後 工 事 期 間	令和6年12月25日～令和7年3月24日（元期限通り）
当 初 契 約 金 額	5,027,000円(税込み)
変 更 金 額	361,900円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5,388,900円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・外壁等破損部の補修箇所が当初より多くなり、外壁補修箇所等の見直しを行ったため。