

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市船津町1136番地 有限会社中野建設 代表取締役 中野 昌明
工 事 名	安楽島第2団地602号外2戸修繕工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	・安楽島第2団地602号修繕工事 1式 ・安楽島第2団地603号修繕工事 1式 ・安楽島第2団地616号修繕工事 1式 ・撤去材処分費 1式
当 初 契 約 年 月 日	令和8年1月21日
変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月16日
当 初 工 事 期 間	令和8年1月21日 ～ 令和8年3月6日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	4,642,000円(税込み)
変 更 金 額	226,600円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,868,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 施工段階においてアスベスト含有の事前調査を行ったところ、一部内装材にアスベストが含まれている事がわかった為、適切に撤去・処分等を行う為の費用を変更するものである。 2) 尚、その他所数量等については現場精査によるものである。