

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市白木町18番地31 丸又鉱業株式会社 代表取締役 小久保 節儀
工 事 名	JR鳥羽駅前広場駐輪場整備工事
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=42m 構造物撤去工 N=1式 舗装工 N=1式 縁石工 L=48m 防護柵工 L=49m 道路付属施設工 N=1式 仮設工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和6年11月19日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年2月20日
当 初 工 事 期 間	令和6年11月19日 ～ 令和7年3月3日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	4,378,000円(税込み)
変 更 金 額	146,300円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4,524,300円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 1) 施工場所周辺の既設タイル舗装について、割れ浮き等の損傷が著しい個所を確認したことから、その補修にかかる費用について増工するものである。 2) その他諸数量の変更については、現地精査によるものである。