

様式第 5 号（第 5 条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市安楽島町 1412 番地 17 株式会社亀川組 代表取締役 亀川 稔
工 事 名	鳥羽東中学校大規模改修工事（令和 6 年度）
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和 6 年 6 月 5 日
変 更 契 約 年 月 日	令和 6 年 12 月 16 日 （1 回目） 令和 7 年 2 月 26 日 （2 回目）
当 初 工 事 期 間	令和 6 年 6 月 5 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	171,930,000 円（税込み）
変 更 金 額	7,984,900 円（税込み） （1 回目） △237,600 円（税込み） （2 回目）
変 更 後 の 契 約 金 額	179,677,300 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	1) 施工段階において男子女子便所ステンレス流台取替について調査・協議を行ったところ、取替はせずに、部分補修を行うことで問題無く使用出来、工事費を安価に抑える事が出来ることから、変更を行うものである。又、学校関係者との協議により一部床仕上げの変更、掲示板の設置等の要望があったため変更を行うものである。 2) 尚、その他数量等については現場精査によるものである。又、諸経費の算定方法の見直しも行うものである。