

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市大明西町11-1 株式会社ヨシモクスぺースデザイン 代表取締役 中村 照子
工 事 名	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	水道工事
変 更 工 事 概 要	<div> <div>           施工延長           <div>L=3.0m</div> </div> <div>           不断水分岐用割T字管設置工 φ150*75           <div>N=1.0基</div> </div> <div>           S仕切弁設置工 φ75           <div>N=1.0基</div> </div> <div>           舗装工           <div>A=9.0m<sup>2</sup></div> </div> <div>           仮設工           <div>A=1式</div> </div> </div>
当初契約年月日	令和7年6月18日
変更契約年月日	令和7年8月20日
当初工事期間	令和7年6月18日～令和7年9月5日
変更後工事期間	令和7年6月18日～令和7年9月5日（元期限通り）
当初契約金額	1,342,000 円（税込み）
変 更 金 額	86,900 円（税込み）
変更後の契約金額	1,428,900 円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火栓の埋設高さについて、消防署および受注者と協議した結果、当初設計では消火栓口が深く使用しづらいため、フランジ短管を変更増とする。</li> <li>・交通誘導員警備員について当初設計では概算人数としていたため実績に基づき増工する。</li> </ul> <p>尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>