

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市松尾町304-58 株式会社明和プラテック 鳥羽営業所 営業所長 野呂 恭一
業 務 委 託 名	鳥羽公共下水道（雨水）測量業務
業 務 委 託 場 所	鳥羽市 大明東町 地内
契 約 種 別	業務委託
変 更 業 務 委 託 概 要	測量業務 4級基準点測量 N=3.0点 現地測量 A=0.007km ² 路線測量 L=0.13km 打合せ N=1.0業務
当 初 契 約 年 月 日	令和7年5月20日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月30日
当 初 業 務 委 託 期 間	令和7年5月20日 ～ 令和7年7月18日
変 更 後 業 務 委 託 期 間	当初業務委託期間どおり
当 初 契 約 金 額	2,530,000円(税込み)
変 更 金 額	59,400円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2,589,400円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務委託中のところ下記理由により変更するものとする。 4級基準点測量において、現地の地形や障害物の状況等により、基準点からの見通しが確保できず実測不可能であったことから、基準点の配置数を1点増加することになった。