

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書											
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽二丁目15番15号 株式会社 川木組 代表取締役 川木 正浩										
工 事 名	市道鳥羽安楽島線道路改良工事										
工 事 場 所	鳥羽市 大明東町 地内										
工 事 種 別	土木工事										
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="width: 40%;">L=130.0m</td> </tr> <tr> <td>アスファルト舗装工</td> <td>A=1,230m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>区画線工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=130.0m	アスファルト舗装工	A=1,230m <sup>2</sup>	区画線工	N=1.0式	構造物撤去工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=130.0m										
アスファルト舗装工	A=1,230m <sup>2</sup>										
区画線工	N=1.0式										
構造物撤去工	N=1.0式										
仮設工	N=1.0式										
当 初 契 約 年 月 日	令和7年5月16日										
変 更 契 約 年 月 日	令和7年7月31日										
当 初 工 事 期 間	令和7年5月16日 ～ 令和7年9月17日										
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり										
当 初 契 約 金 額	22,220,000円(税込み)										
変 更 金 額	14,300円(税込み)										
変 更 後 の 契 約 金 額	22,234,300円(税込み)										
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区画線工について、現況の線形ではNo.2～No.3付近の道路幅員が十分に確保できておらず危険が生じるため、線形を変更したことにより増工となった。</li> </ul>										