

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市河内町119-1 株式会社 久保田建設 代表取締役 久保田 勝
工 事 名	和具(答志)漁港用地舗装工事
工 事 場 所	鳥羽市 答志町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	用地舗装工 N=1式 アスファルト舗装工 A=306㎡
当 初 契 約 年 月 日	令和7年9月22日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年11月4日
当 初 工 事 期 間	令和7年9月22日 ～ 令和7年12月25日
変 更 後 工 事 期 間	令和7年9月22日～令和7年12月25日 元期限通り
当 初 契 約 金 額	2,706,000円(税込み)
変 更 金 額	294,800円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3,000,800円(税込み)
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4号箇所において、漁業者及び地元住民等が多く利用する箇所である為、漁業活動及び利用者の安全性向上を図る事から、As舗装工の増工と変更致したい。 ・ 4号箇所の掘削高（すきとり）において、当初設計との相違を確認できた為、土工の増工と変更致したい。