

令和2年1月21日会議提出議案一覧表

- 議案第63号 令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第11号）
- 議案第64号 鳥羽市景観条例の制定について
- 議案第65号 工事請負変更契約の締結について
- 議案第66号 工事請負変更契約の締結について
- 報告第9号 専決処分した事件の報告について
(令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第10号）)

令和2年1月21日会議提出議案概要

議案第63号 令和元年度鳥羽市一般会計補正予算（第11号）

（別紙の補正予算の概要を参照）

議案第64号 鳥羽市景観条例の制定について

（建設課）

本市の特性を活かした良好な景観の形成を図るため、景観法の施行に関し必要な事項その他景観づくりの推進に関し必要な事項を定める。

<内容>

- ・景観づくりにおける目的及び用語の定義
- ・市、市民等及び事業者の責務
- ・景観計画及びその策定手続き
- ・景観法の施行において条例で規定すべき届出行為、事前協議、勧告手続き等
- ・景観審議会について定めるとともに、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例を一部改正し、「景観審議会委員」の規定を加える。
- ・施行日：令和2年5月1日

議案第65号 工事請負変更契約の締結について

（農水商工課）

工事請負変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

<内容>

変更する契約	鳥羽市水産研究所新築工事 (令和元年6月26日会議承認)
変更理由	契約金額の増額 ・地中障害物等による鋼管杭施工方法の変更 ・種苗室に設置する水槽の変更 等
当初契約金額	259,050,000円
変更契約金額	269,390,000円
契約の相手方	三重県志摩市磯部町迫間72番地 磯部・亀川特定建設工事共同企業体 代表者 磯部建設工業株式会社 代表取締役 平石隆之

議案第66号 工事請負変更契約の締結について

(建設課)

工事請負変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

<内容>

変更する契約	鳥羽市民体育館大規模改修及び増築工事 (令和元年6月26日会議承認)
変更理由	契約金額の増額 <メインアリーナ改修> ・現況調査結果に基づく雨漏り補修の追加 ・沈下の進行により嵩上げが必要 <サブアリーナ増築> ・杭の長さを特定するボーリング調査等の追加 等
当初契約金額	1,314,500,000円
変更契約金額	1,353,178,200円
契約の相手方	三重県四日市市久保田二丁目10番13号 ナカノフドー・村瀬特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社ナカノフドー建設三重営業所 所長 久保 修

報告第9号 専決処分した事件の報告について

(令和元年度鳥羽市一般会計補正予算(第10号))

(企画財政課)

地方自治法第180条第1項の規定に基づき、災害復旧費978万3千円を増額する補正予算を令和2年1月8日付で専決処分したので、報告する。