

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町6番2号 有限会社大進ハウジング 代表取締役 中村 壽
工 事 名	鳥羽東中学校大規模改修工事（令和7年度）
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	建築工事
変 更 工 事 概 要	下記変更契約理由と同じ。
当 初 契 約 年 月 日	令和7年6月10日
変 更 契 約 年 月 日	令和7年9月24日（1回目） 令和8年2月19日（2回目）
当 初 工 事 期 間	令和7年6月10日 ～ 令和8年3月6日
変 更 後 工 事 期 間	令和7年6月10日 ～ 令和8年3月16日（10日間延長）
当 初 契 約 金 額	125,114,000円（税込み）
変 更 金 額	1,667,600円（税込み）（1回目） 4,516,600円（税込み）（2回目）
変 更 後 の 契 約 金 額	131,298,200円（税込み）
変 更 契 約 理 由	<p>1) 施工段階における学校関係者との打合せ・現地確認において、教室等の使用方法の見直し、詳細な使い勝手等の協議により、仕上げ・設備等の仕様、数量等の変更や追加、取りやめ等を行うものである。</p> <p>2) 学校関係者からの要望により、学校名変更に伴う校名サイン工事の施工時期変更による工期の延長を行うものである。</p> <p>3) 尚、その他数量等については現場精査によるものである。</p>