

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市堅神町71番地3 有限会社タバタ 代表取締役 田畑 泰裕																
工 事 名	市道岩崎錦町線道路改良工事																
工 事 場 所	鳥羽市 鳥羽一丁目 地内																
工 事 種 別	土木工事																
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">施工延長</td> <td>L=38.0m</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>N=1式</td> </tr> <tr> <td>金網・ロープ設置</td> <td>A=287m²</td> </tr> <tr> <td>アンカー設置</td> <td>N=17箇所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>N=5箇所</td> </tr> <tr> <td></td> <td>N=11箇所</td> </tr> <tr> <td>支柱(ポケット式)</td> <td>N=10箇所</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>N=1式</td> </tr> </table>	施工延長	L=38.0m	法面工	N=1式	金網・ロープ設置	A=287m ²	アンカー設置	N=17箇所		N=5箇所		N=11箇所	支柱(ポケット式)	N=10箇所	仮設工	N=1式
施工延長	L=38.0m																
法面工	N=1式																
金網・ロープ設置	A=287m ²																
アンカー設置	N=17箇所																
	N=5箇所																
	N=11箇所																
支柱(ポケット式)	N=10箇所																
仮設工	N=1式																
当 初 契 約 年 月 日	令和7年10月22日																
変 更 契 約 年 月 日	令和8年2月27日																
当 初 工 事 期 間	令和7年10月22日 ～ 令和8年3月16日																
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり																
当 初 契 約 金 額	11,660,000円(税込み)																
変 更 金 額	1,402,500円(税込み)																
変 更 後 の 契 約 金 額	13,062,500円(税込み)																
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>伐採・伐木を行った結果、No.0+24以降の支柱(ポケット式)とアンカーの設置が難しいことから、覆式の金網ロープ設置に変更する。また、安全性を向上させるため覆式の金網ロープ設置範囲を増工する。</p> <p>アンカー設置金網ネット設置に必要な範囲確保のため、伐採・伐木の施工範囲を増工する。</p> <p>伐木の処分量について、当初設計は想定数量で計上していた為、実績値にて変更し減工する。</p> <p>尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>																