

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市鳥羽三丁目31番34号 有限会社 ムラセホームサービス 代表取締役 村瀬 小百合
工 事 名	市道第二岩倉安楽島線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=270.1m アスファルト舗装工 A=1870m <sup>2</sup> 区画線工 N=1.0式 構造物撤去工 N=1.0式 仮設工 N=1.0式
当 初 契 約 年 月 日	令和7年11月6日
変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月2日
当 初 工 事 期 間	令和7年11月6日 ～ 令和8年3月16日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	15,840,000円(税込み)
変 更 金 額	525,800円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	16,365,800円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  切廻し時の幅員確保及びセンター付近の現況高さ保持のため、施工延長L=270mの舗装版切断を変更増とする。  尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。