

## 様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市菅島町53番地 ダイワ建工株式会社 代表取締役 木下 裕嗣
工 事 名	市道安久志線道路改良工事
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内
工 事 種 別	土木工事
変 更 工 事 概 要	施工延長 L=128.6m 舗装工 N=1式 As舗装 A=932.0m 区画線工 N=1式 実線(白色) L=257.2m 破線(白色) L=64.3m 構造物撤去工 N=1式
当 初 契 約 年 月 日	令和8年1月6日
変 更 契 約 年 月 日	令和8年3月6日
当 初 工 事 期 間	令和8年1月6日 ～ 令和8年3月16日
変 更 後 工 事 期 間	当初工事期間どおり
当 初 契 約 金 額	8,558,000円(税込み)
変 更 金 額	545,600円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	9,103,600円(税込み)
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。  既設舗装との擦り付けを合わせるため、舗装工をNo.6+5.8からNo.6+8.6まで増工する。  No.0からNo.6までの舗装高を調整するため、不陸整正を増工する。  尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。