

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																											
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市堅神町71番地3 有限会社タバタ 代表取締役 田畑 泰裕																										
工 事 名	市道橋の詰1号線外1線配水管改良工事																										
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																										
工 事 種 別	水道工事																										
変 更 工 事 概 要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">L=318.29m</td> </tr> <tr> <td>配水用ポリエチレン管（HPE φ75）布設工</td> <td style="text-align: right;">L=316.85m</td> </tr> <tr> <td>ワトシール仕切弁設置工 φ75</td> <td style="text-align: right;">N=6.0箇所</td> </tr> <tr> <td>ワトシール仕切弁設置工 φ50</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管設置工</td> <td style="text-align: right;">N=3.0箇所</td> </tr> <tr> <td>給水引込管工</td> <td style="text-align: right;">N=30.0箇所</td> </tr> <tr> <td>急排空気弁付消火栓設置工 φ75</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>消火栓設置工 φ75</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>既設消火栓撤去工 φ75</td> <td style="text-align: right;">N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>構造物撤去工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=318.29m	配水用ポリエチレン管（HPE φ75）布設工	L=316.85m	ワトシール仕切弁設置工 φ75	N=6.0箇所	ワトシール仕切弁設置工 φ50	N=1.0箇所	排泥管設置工	N=3.0箇所	給水引込管工	N=30.0箇所	急排空気弁付消火栓設置工 φ75	N=1.0箇所	消火栓設置工 φ75	N=1.0箇所	既設消火栓撤去工 φ75	N=2.0箇所	管路土工	N=1.0式	構造物撤去工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=318.29m																										
配水用ポリエチレン管（HPE φ75）布設工	L=316.85m																										
ワトシール仕切弁設置工 φ75	N=6.0箇所																										
ワトシール仕切弁設置工 φ50	N=1.0箇所																										
排泥管設置工	N=3.0箇所																										
給水引込管工	N=30.0箇所																										
急排空気弁付消火栓設置工 φ75	N=1.0箇所																										
消火栓設置工 φ75	N=1.0箇所																										
既設消火栓撤去工 φ75	N=2.0箇所																										
管路土工	N=1.0式																										
構造物撤去工	N=1.0式																										
本復旧工	N=1.0式																										
仮設工	N=1.0式																										
当初契約年月日	令和7年12月3日																										
変更契約年月日	令和8年3月6日																										
当初工事期間	令和7年12月3日～令和8年3月16日																										
変更後工事期間	令和7年12月3日～令和8年3月16日（元期限通り）																										
当初契約金額	34,210,000 円（税込み）																										
変 更 金 額	2,059,200 円（税込み）																										
変更後の契約金額	36,269,200 円（税込み）																										
変 更 契 約 理 由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <p>管路掘削において、既設排水構造物が配管布設の支障となるため、配管法線等の変更に要する費用を変更増とする。</p> <p>給水管布設工において、宅内配管の現況に応じて布設延長等を変更する。</p> <p>仮設工において、交通誘導員の配置実績に基づき、数量を精算する。</p> <p>尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>																										