

様式第5号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書																							
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市屋内町4番7号 有限会社鳥羽配管設備 代表取締役 足立 健治																						
工 事 名	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事（4-2工区）																						
工 事 場 所	鳥羽市 安楽島町 地内																						
工 事 種 別	水道工事																						
変更工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">施工延長</td> <td style="text-align: right;">L=365.3m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX φ 300布設</td> <td style="text-align: right;">L=365.3m</td> </tr> <tr> <td>DIP-GX φ 250布設</td> <td style="text-align: right;">L=3.2m</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置 φ 300</td> <td style="text-align: right;">N=2.0箇所</td> </tr> <tr> <td>仕切弁設置 φ 250</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>急速空気弁設置 φ 25</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>応急給水栓設置 φ 75</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>排泥管工 φ 100</td> <td style="text-align: right;">N=1.0箇所</td> </tr> <tr> <td>管路土工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>本復旧工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">N=1.0式</td> </tr> </table>	施工延長	L=365.3m	DIP-GX φ 300布設	L=365.3m	DIP-GX φ 250布設	L=3.2m	仕切弁設置 φ 300	N=2.0箇所	仕切弁設置 φ 250	N=1.0箇所	急速空気弁設置 φ 25	N=1.0箇所	応急給水栓設置 φ 75	N=1.0箇所	排泥管工 φ 100	N=1.0箇所	管路土工	N=1.0式	本復旧工	N=1.0式	仮設工	N=1.0式
施工延長	L=365.3m																						
DIP-GX φ 300布設	L=365.3m																						
DIP-GX φ 250布設	L=3.2m																						
仕切弁設置 φ 300	N=2.0箇所																						
仕切弁設置 φ 250	N=1.0箇所																						
急速空気弁設置 φ 25	N=1.0箇所																						
応急給水栓設置 φ 75	N=1.0箇所																						
排泥管工 φ 100	N=1.0箇所																						
管路土工	N=1.0式																						
本復旧工	N=1.0式																						
仮設工	N=1.0式																						
当初契約年月日	令和7年11月5日																						
変更契約年月日	令和8年3月9日																						
当初工事期間	令和7年11月5日～令和8年3月23日																						
変更後工事期間	令和7年11月5日～令和8年3月23日（元期限通り）																						
当初契約金額	70,169,000円（税込み）																						
変更金額	1,754,500円（税込み）																						
変更後の契約金額	71,923,500円（税込み）																						
変更契約理由	<p>当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. エクシブ鳥羽敷地内の舗装の本復旧については、既設舗装と同等の舗装材料を使用することとする。 2. No.54付近において、掘削箇所にコンクリート塊が埋設されていたため、撤去する費用を変更増とする。 3. 管路掘削範囲の一部において岩盤層が確認されたことから、岩掘削に要する費用を変更増とする。 4. 既設暗渠排水、及び給水管が管路布設の支障となるため、これら水道管の伏越に要する費用を変更増とする。 5. 土砂の処分先について、許容量の都合により当初予定していた加茂川ふれあいパークへの搬入ができないため、安楽島町1075-162へ変更する。 6. 既設舗装厚について現地確認したところ、当初設計の想定厚（20cm）より薄い状況が確認されたため、舗装撤去等に要する費用を変更減とする。 7. 舗装本復旧の面積について、現地精査により変更減とする。 8. 仮設工（交通誘導員配置人数、水替施工日数）について、施工実績に基づく受発注者間の協議により清算変更する。 <p>尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。</p>																						