

様式第4号（第5条関係）

変 更 契 約 調 書	
契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市高丘町14-15 株式会社カギテック鳥羽営業所 営業所長 木下 優
業 務 名	今浦地区重要給水施設配水管測量設計業務
施 行 場 所	鳥羽市 安楽島町外1町 地内
契 約 分 類	業務委託
変 更 業 務 概 要	基準点測量 4級基準点測量 N=85点 路線測量 路線測量 L=4.05km 地形測量 地形測量 N=1式 配水管設計 開削工法 N=1式 水管橋設計 N=1式 地質調査 ボーリング N=2孔
当初契約年月日	令 和 7 年 7 月 8 日
変更契約年月日	令 和 7 年 12 月 10 日（第1回） 令 和 8 年 3 月 13 日（第2回）
当初契約期間	令 和 7 年 7 月 8 日 ～ 令 和 8 年 2 月 20 日
変更後契約期間	令 和 7 年 7 月 8 日 ～ 令 和 8 年 3 月 24 日（32日間延長）（第1回） 令 和 7 年 7 月 8 日 ～ 令 和 8 年 3 月 24 日（元期限通り）（第2回）
当初契約金額	29,282,000 円（税込み）
変 更 金 額	4,812,500 円（税込み）（第1回） 1,699,500 円（税込み）（第2回）
変更後の契約金額	34,094,500 円（税込み）（第1回） 35,794,000 円（税込み）（第2回）
変 更 契 約 理 由	当初設計に基づき、業務委託中のところ下記理由により変更するものとする。 1. 測量、設計、地質調査について、それぞれ現地の状況に基づく実施数量にて清算する。 2. 配水管設計について、既設CIP管の老朽化に伴う布設替に関する設計を変更増とする。