様式第４号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書	
契約の相手方及び住所	鳥羽市大明西町6番2号 (有)大進ハウジング 代表取締役　中村　壽
工　　事　　名	市道加茂方線配水管改良工事
工　事　場　所	鳥羽市　　船津町　地内
工　事　種　別	水道工事
変更工事概要	HPE管布設φ75　L=104.6m HIVP管布設φ50　L=10.9m ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁φ75　N=2.0基 不断水連絡工φ150×75　N=1.0箇所 給水引込工　N=5.0箇所
当初契約年月日	令 和 元 年 8 月 28 日
変更契約年月日	令 和 元 年 12 月 2 日
当初工事期間	令 和 元 年 8 月 28 日 ～ 令 和 元 年 12 月 5 日
変更後工事期間	令 和 元 年 8 月 28 日 ～ 令 和 元 年 12 月 5 日
当初契約金額	7,700,000 円（税込み）
変　更　金　額	193,600 円（税込み）
変更後の契約金額	7,893,600 円（税込み）
変更契約理由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 舗装復旧について、既設管が想定とは異なる箇所で確認されたことにより、復旧範囲を変更する必要が生じた。また、舗装復旧範囲が変わったことにより、区画線の復旧も必要となったため、増額の変更といたしたい。 尚、その他諸数量の変動については、上記理由及び現場精査によるものとする。