資料５

鳥羽市空家等対策計画策定スケジュール（案）

令和３年度	４月			５月			６月			７月			８月			９月			10月			11月			12月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	上旬	上旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①主な手続き	任意委員会の設置	各団体へ策定委員の推薦依頼					委員委嘱(6/1～)																	素案の策定	議会報告			パブリックコメント募集広報１月号 →			パブリックコメント反映及び最終校正					計画確定
②入札発注及び契約		業者指名 →	入札・契約																																	
③空家等対策計画（案）の作成	・基本方針の作成 ・実態調査の分析等 ・跡地活用の検討 ・特定空家等に対する処置等 ・庁内の相談体制の検討																														計画(案）の最終校正協議					
④空家等対策計画の策定にかかる委員会										★第１回委員会（6/30）			●庁内検討会			★第２回委員会						★第３回委員会													