様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町138 有限会社　中西水道 代表取締役　中西　高明
工　　事　　名	市道寺浜線道路改良工事
工　事　場　所	鳥羽市　　答志町　　地内
工　事　種　別	土木工事
変　更　工　事　概　要	施工延長　　L＝48.0m 道路土工　　N＝1.0式 排水構造物工　　N＝1.0式 構造物撤去工　　N＝1.0式 舗装工　　A＝43.2m2
当　初　契　約　年　月　日	令和８年６月１６日
変　更　契　約　年　月　日	令和８年９月１５日
当　初　工　事　期　間	令和８年６月１６日　　～　　令和８年９月２８日
変　更　後　工　事　期　間	令和８年６月１６日　～　令和８年１０月１２日（１４日間延長）
当　初　契　約　金　額	５，２１４，０００円(税込み)
変　　更　　金　　額	－４７，３００円(税込み)
変　更　後　の　契　約　金　額	５，１６６，７００円(税込み)
変　更　契　約　理　由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・U型側溝について、終点前12.0ｍは勾配が急で、Ｌ＝1000㎜の側溝では施工が困難であるためＬ＝500㎜のU型側溝へ変更する。 ・当初水道課の水道管移設工事後に本工事を行う予定であったが、移設工事の入札が不調となったため、舗装復旧をコンクリート舗装から砕石戻しへ変更を行う。（コンクリート舗装については水道課で対応） ・残土処分について、島内での現地処分が可能となったため、海上運搬等を減変更とする。 ・上記のU型側溝L＝1000㎜からL＝500㎜への変更に伴い、材料作成に期間を要したため工期を2週間延長とする。 ・尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。