様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所	三重県鳥羽市菅島町53番地 ダイワ建工株式会社 代表取締役　木下　裕嗣
工　　事　　名	市道本浦線道路改良工事
工　事　場　所	鳥羽市　　浦村町　　地内
工　事　種　別	土木工事
変　更　工　事　概　要	施工延長　L=133.4m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　A=1,027m2 区画線工　N=1.0式 構造物撤去工　N=1.0式 仮設工　N=1.0式
当　初　契　約　年　月　日	令和８年７月１３日
変　更　契　約　年　月　日	令和８年９月１６日
当　初　工　事　期　間	令和８年７月１３日　～　令和８年１０月３０日
変　更　後　工　事　期　間	当初工事期間どおり
当　初　契　約　金　額	１６，８６３，０００円(税込み)
変　更　金　額	４５１，０００円(税込み)
変　更　後　の　契　約　金　額	１７，３１４，０００円(税込み)
変　更　契　約　理　由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・起終点付近の舗装すりつけ部分において、既設道路にひび割れ等が見られる事から、施工延長及び舗装面積を増とするものである。 尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。