様式第５号（第５条関係）

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所	鳥羽市坂手町138 有限会社　中西水道 代表取締役　中西　高明
工　　事　　名	市道寺浜線道路改良工事
工　事　場　所	鳥羽市　　答志町　　地内
工　事　種　別	土木工事
変　更　工　事　概　要	施工延長　　L＝47.2m 道路土工　　N＝1.0式 排水構造物工　　N＝1.0式 構造物撤去工　　N＝1.0式 舗装工　　A＝42.8m2
当　初　契　約　年　月　日	令和８年６月１６日
変更契約年月日	令和８年９月１５日（第１回） 令和８年１０月５日（第２回）
当　初　工　事　期　間	令和８年６月１６日　　～　　令和８年９月２８日
変更後工事期間	令和８年６月１６日～令和８年１０月１２日（14日間延長）（第1回） 令和８年６月１６日～令和８年１０月２６日（14日間延長）（第2回）
当　初　契　約　金　額	５，２１４，０００円（税込み）
変更金額	△４７，３００円（税込み）（第1回） ９３３，９００円（税込み）（第2回）
変更後の契約金額	５，１６６，７００円（税込み）（第1回） ６，１００，６００円（税込み）（第2回）
変　更　契　約　理　由	当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。 ・Co殻等の運搬について、土のう袋による運搬から4tトラックによる海上運搬となるため減変更とする。 ・U型側溝の影響範囲に既設の放流管が確認されたため、放流管の撤去・設置・各取付を変更の対象とする。 ・上記の変更に伴い、工期を2週間延長とする。 ・尚、その他諸数量の変更については、上記理由によるものである。