
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

変　更　契　約　調　書

鳥羽市大明西町６番２号

県道鳥羽松阪線配水管（耐震管）布設工事その2

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈲大進ハウジング

代表取締役 中村壽

堅神町

平 成 29 年 2 月 1 日

管工事

平 成 29 年 5 月 15 日

当初契約年月日

平 成 29 年 6 月 19 日平 成 29 年 2 月 1 日

施工延長　　　　　　　　　　　　　　　　　 L=274.9m
　配水管工　　　　　　　　　　　　　　 　  1.0式
　　ダクタイル鋳鉄管NS形φ600  　　  L=274.9m
　  両受バタフライ弁φ600               N=2.0基
　　空気弁φ75　　　　　　　　　 　     　N=1.0基
　　ポリエチレン配水管φ75　　　　　　  L=276.8m
　　小型空気弁φ25                      N=1.0基
　　排泥管φ200・φ50　　　　　　　　　 N=2.0箇所
　舗装工　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0式
　　表層工AS　t=5cm          　　      A=1127.0m2
    区画線実線・破線　　　　　　　　　　 N=1.0式

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 5 月 30 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 2 月 1 日

下記理由により、変更するものである。

菓子博2017の開催に伴い、工事施工箇所が通行の妨げになる恐れ
があることから、道路内での作業を規制したため、工期内完成が
見込めなくなり20日間の工期延長をするものである。

82,252,800

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 0

82,252,800

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額


