
様式第４号（第５条関係）

地内

(1回目)

(2回目)

～

～ (1回目)

～ (2回目)

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）変更後の契約金額 83,751,840

変 更 契 約 理 由

下記理由により、変更するものである。

・施工範囲の既設舗装厚が10cmで切削工にて設計していたが、調
査をしたところ5cmと10cmの区間があることが判明し、切削工での
施工が困難であることから全面舗装打ち変えにて施工をするもの
である。
・試掘調査に既設管が設計H=1.2mであったが、H=1.8ｍと深いこと
が判明したため、既設管との分岐に施工する不断水工法時の仮囲
いの深さをH=2.5mからH=3.0mに変更し施工するものである。
・既設管取り出し部の高さの変更に伴い曲管45°を2個追加し設計
高さに調整を行うものである。
・No.0+35.0からN0.2+10.0の間に岩盤が確認されたので、岩掘削
にて施工を行うものである。

平 成 29 年 3 月 10 日

平 成 28 年 12 月 15 日

当 初 契 約 金 額 78,894,000

変更後工事期間
平 成 28 年 12 月 15 日

当初契約年月日 平 成 28 年 12 月 15 日

平 成 29 年 2 月 9 日

当 初 工 事 期 間 平 成 28 年 12 月 15 日

変更契約年月日
平 成 29 年 5 月 18 日

工 事 場 所 鳥羽市 堅神町

工 事 種 別 管工事

変 更 工 事 概 要

配水管工　　　　　　　　　　　　　　    L=140.5m
　　ダクタイル鋳鉄管NS形φ600  　　     L=139.0m
　　バタフライ弁（弁体離脱式）φ600     N=1.0基
　　インサートバルブφ600               N=1.0基
　　両受バタフライ弁φ600               N=1.0基
　　空気弁φ75　　　　　　　　　　　　　N=1.0基
　　舗装工　　　　　　　　　　　　　　　A=683.0m2

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

鳥羽市安楽島町１４１２－１７

㈱亀川組

代表取締役　　亀川　稔

工 事 名 県道鳥羽松阪線配水管（耐震管）布設工事その１

平成29年5月30日

平成29年5月30日

変更金額
4,857,840

（1回目）

（2回目）

0


