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変更金額
1,456,920

0

変更後の契約金額 83,709,720

変 更 契 約 理 由

下記理由により、変更するものである。

既設舗装厚が当初10cmと想定し切削工にて舗装復旧を計画してい
たが、既設舗装が一定の厚みでないことが判明したため、切削工
から舗装打ち変え工に施工方法を変更するものである。

平 成 29 年 5 月 30 日

平 成 29 年 2 月 1 日

当 初 契 約 金 額 82,252,800

変更後工事期間
平 成 29 年 2 月 1 日

平成29年6月19日

平成29年6月19日

当初契約年月日 平 成 29 年 2 月 1 日

平 成 29 年 5 月 15 日

当 初 工 事 期 間 平 成 29 年 2 月 1 日

変更契約年月日
平 成 29 年 6 月 12 日

工 事 場 所 鳥羽市 堅神町

工 事 種 別 管工事

変 更 工 事 概 要

施工延長　　　　　　　　　　　　  　　　 L=274.7m
　配水管工　　　　　　　　　　　　 　　  1.0式
　　ダクタイル鋳鉄管NS形φ600  　　      L=273.7m
　  両受バタフライ弁φ600                N=2.0基
　　空気弁φ75　　　　　　　　　 　    　N=1.0基
　　ポリエチレン配水管φ75　　　　　 　  L=273.0m
　　小型空気弁φ25                       N=2.0基
　　排泥管φ200・φ50　　　　　　　　　  N=2.0箇所
　舗装工　　　　　　　　　　　　　　 　　1.0式
　　表層工AS　t=5cm          　　        A=1127.0m2
    基層工AS　t=5cm          　　        A=1127.0m2
    区画線実線・破線　　　　　　　　　　 N=1.0式

変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

鳥羽市大明西町６番２号

㈲大進ハウジング

代表取締役 中村壽

工 事 名 県道鳥羽松阪線配水管（耐震管）布設工事その2


