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変　更　契　約　調　書

鳥羽市坂手町１３８

鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業に伴う市道安楽島リ
ゾート3号線配水管布設工事（第8工区）

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈲中西水道

代表取締役　中西豊

安楽島町

平 成 29 年 5 月 2 日

水道工事

平 成 29 年 7 月 28 日

当初契約年月日

平 成 29 年 9 月 8 日平 成 29 年 5 月 2 日

配水管布設工
　　ＨＰＥ管布設工φ150               L=480.7m
    S仕切弁設置工φ150                N=1.0基
    FCD仕切弁設置工φ150              N=1.0基
　　排泥管設置工φ50　　　　      　  N=1.0箇所
    地下式消火栓設置工φ75　   　     N=3.0基
    給水引込工　　　      　　　　    N=11箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 9 月 8 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 5 月 2 日

下記理由により、変更するものである。

(1)工事着手前に関係機関及び周辺住民等と再度調整及び協議を
行ったところ、舗装については本復旧のみを行うことで了承を得
られて、仮舗装が減工になったため。

(2)舗装切断に伴う建設汚泥について、当初想定よりも採取量が少
なかったことから、処分費が減となったため。

22,684,320

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 -1,172,880

23,857,200

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額


