
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

・現地調査時から着手時までの間に閉栓や量水器故障等の原因に
よる戸数減少のため。

1,371,600

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 -10,800

1,382,400

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 29 年 8 月 25 日平 成 29 年 6 月 27 日

量水器取替　　1式
　φ13mm     244基
　φ20mm     12基
　φ40mm     9基
  φ50mm     2基

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 8 月 25 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 6 月 27 日

代表取締役　木下利三

鳥羽１・2丁目

平 成 29 年 6 月 27 日

水道工事

平 成 29 年 8 月 1 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市大明西町１６－３

鳥羽１・2丁目量水器取替工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈲菅島建設


