
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

(1)残土処理について、当初8kmの自由処分を計上していたが、残
土受入先が3kmの運搬距離であり、、運搬距離を減にするため。
(2)舗装復旧工について、既設舗装との取付部において凹凸及び亀
裂が著しく擦り付けが困難なため、施工範囲を広げ調整するた
め。
(3)既設舗装厚を当初5cmで計上していたが取壊し時に平均8cmと判
明し、増施工するため。

6,543,720

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 63,720

6,480,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 29 年 9 月 11 日平 成 29 年 6 月 14 日

防火水槽設置工　　　　　　　　　　　　　  1式
　　防火水槽　40m3型　　　　 　　　　　　　N=1.0基
　　不断水丁字管φ75×φ75（仕切弁含む）   N=1.0基
　　排水管φ50               　　　　　　　N=1.0箇所
　　舗装工　　　　　　　　　　　 　　　　　A=143.0m2

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 9 月 11 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 6 月 14 日

代表取締役　　足立　健治

安楽島町

平 成 29 年 6 月 14 日

水道工事

平 成 29 年 9 月 1 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市屋内町４－７

鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業に伴う市道安楽島リ
ゾート5号線防火水槽設置工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈲鳥羽配管設備


