
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

(1)給水引込工Ｄ箇所において、試掘等により既設管の調査を行っ
たが、埋設位置が特定できなかったため、接続箇所の大幅な変更
が必要となった。そのため、HIVP管φ25の布設長がL=6.0mから
L=40.3mへ増となり、土工や舗装復旧工についても増工となった。

(2)地下式消火栓について、本工事で設置することが最も施工性に
優れ経済的に優位になることから、増工となった。

(3)配水管工において、No.0+8.0付近で既設配水管を確認したため
再検討した結果、接続箇所を変更した方が今後、配水管改良を行
う際に施工性が良く、適正な管理を行えると判断した。そのた
め、HPE管φ75の布設長がL=213.0mからL=202.7mへ減となり、土工
及び舗装復旧工についても減工となった。

11,349,720

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 1,392,120

9,957,600

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 29 年 9 月 21 日平 成 29 年 6 月 14 日

配水管布設工
　　配管工ＨＰＥφ100                  L=2.9m
　　配管工ＨＰＥφ75                   L=202.7m
    S仕切弁φ75                        N=2.0基
    FCD仕切弁φ75                      N=1.0基
　　排泥管設置工φ50　　　　      　   N=1.0箇所
    給水引込工　　　      　　　　　　 N=4.0箇所
    消火栓設置工φ75                   N=1.0基

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 9 月 21 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 6 月 14 日

代表取締役　田畑　実千代

小浜町

平 成 29 年 6 月 14 日

水道工事

平 成 29 年 9 月 8 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市堅神町76番１

市道カウジ村祷田線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 東海アクアテック㈱


