
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

(1)A箇所において、既設管の埋設状況を現場確認したところ、当
初想定よりも深い位置に存在することが判明したことから、土工
等に変更の必要が生じたため。

(2)B箇所において、既設配水管が既設擁壁に近い位置に存在して
おり、仕切弁等の設置スペースが無いことが判明したことから、
施工内容の変更が必要になったため。

2,711,880

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 141,480

2,570,400

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 29 年 10 月 11 日平 成 29 年 8 月 3 日

    施工延長                        L=12.7m
　　ＨＰＥ管布設φ150               L=3.9m
　　ＨＰＥ管布設φ100               L=8.0m
    ソフトシール仕切弁φ150         N=1.0基
    ソフトシール仕切弁φ100         N=2.0基
    排泥管設置工φ50　　　　     　 N=1.0箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 10 月 11 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 8 月 3 日

代表取締役 木下晃

安楽島町

平 成 29 年 8 月 3 日

水道工事

平 成 29 年 9 月 15 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市安楽島町１２６３

市道東中学校線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 ㈱木下水源


