
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

・他事業との調整の結果、舗装復旧範囲及び仮復旧方法について
変更が生じたため。なお、その他諸数量の変更については、上記
理由及び現場精査によるものとする。

7,656,120

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 -281,880

7,938,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 29 年 10 月 31 日平 成 29 年 8 月 3 日

配水管改良工                           L=145.8m
　　配管工ＨＰＥφ75                   L=36.4m
　　配管工ＨＰＥφ50                   L=109.3m
    ソフトシール仕切弁φ50             N=1.0基
    排泥管設置工φ50　　　　      　   N=1.0箇所
　　消火栓設置工φ75　　　　      　   N=1.0基
    給水引込工　　　      　　　　　　 N=10.0箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 10 月 31 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 8 月 3 日

上村芳太郎

大明東町

平 成 29 年 8 月 3 日

水道工事

平 成 29 年 9 月 27 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市相差町１３７７

市道干拓東40号線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 上村工業


