
様式第４号（第５条関係）
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～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

変　更　契　約　調　書

鳥羽市浦村町１５０３－７

鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業に伴う市道安楽島リ
ゾート1号線外2線配水管接続工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 久保田水道

久保田　操

安楽島町

平 成 29 年 8 月 15 日

水道工事

平 成 29 年 10 月 4 日

当初契約年月日

平 成 29 年 10 月 13 日平 成 29 年 8 月 15 日

    ＨＰＥ管布設工φ150           L=3.5m
　　ＨＰＥ管布設工φ100           L=6.6m
    給水引込工　　　        　　  N=1.0箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 29 年 10 月 13 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 8 月 15 日

下記理由により、変更するものである。

市道安楽島リゾート4号線において、管路掘削後に既設管の埋設状
況を確認した結果、当初想定していた施工方法では接続困難であ
ることが判明したため、使用部材等に変更が生じたことから、増
額変更となった。
尚、その他諸数量に移動については、上記理由及び現場精査によ
るものとする。

1,802,520

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 182,520

1,620,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額


