
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

・水道管の切替え時に断水が必要となるが、関係者との調整の結
果、夜間での作業となったことから変更が生じた。また、既設配
水管の布設位置が想定よりも谷側に存在することから、支障とな
る木の伐採が必要となったことから増額変更となった。

8,431,560

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 180,360

8,251,200

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 30 年 1 月 5 日平 成 29 年 9 月 28 日

配水管布設工
　　ＨＰＥ管布設工φ150            L=61.1m
    給水引込工　　　      　　　　 N=1箇所
    既設鋳鉄管撤去工φ150          L=90.0m

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 1 月 5 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 9 月 28 日

久保田　操

浦村町

平 成 29 年 9 月 28 日

水道工事

平 成 29 年 12 月 21 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市浦村町１５０３－７

県道阿児磯部鳥羽線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 久保田水道


