
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

既設舗装版の取壊しを行ったところ、当初想定よりも舗装が厚い
ことが判明し、アスファルト殻の処分量が増となったため。

8,502,840

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 89,640

8,413,200

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 30 年 2 月 28 日平 成 29 年 12 月 13 日

配水管改良工
  配管工HPEφ75 　　  　 　L=140.3m
  配管工DIP-Kφ75 　　　   L=0.1m
　S仕切弁φ75              N=1.0基
  排泥管設置工      　 　  N=2.0箇所
　給水引込工　　　　 　　  N=14.0箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 2 月 28 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 12 月 13 日

上村　芳太郎

大明西町

平 成 29 年 12 月 13 日

水道工事

平 成 30 年 2 月 19 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市相差町1377番地

市道干拓西2号線外2線配水管改良工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 上村工業


