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変　更　契　約　調　書

鳥羽市坂手町138番地

鳥羽小涌園緑の村専用水道施設更新事業に伴う市道安楽島リ
ゾート8号線配水管布設工事（第15-1工区）

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 有限会社中西水道

代表取締役　中西　高明

安楽島町

平 成 29 年 12 月 13 日

    水道工事

平 成 30 年 2 月 19 日

当初契約年月日

平 成 30 年 2 月 28 日平 成 29 年 12 月 13 日

配水管布設工
    ＨＰＥ管布設工φ150           L=117.0m
　　ＨＰＥ管布設工φ75            L=11.8m
    S仕切弁設置工φ150            N=1.0基
　　S仕切弁設置工φ75             N=1.0基
　　FCD仕切弁設置工φ75　　　　 　N=1.0基
　　地下式消火栓設置工φ75        N=1.0基
　　排泥管設置工φ50              N=1.0箇所
    給水引込工　　　      　　　  N=1.0箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 2 月 28 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 12 月 13 日

下記理由により、変更するものである。

配管布設に伴い掘削作業を進めていたところ、数か所で埋設物を
確認し、一部区間の布設位置等に変更が必要となったため。
尚、その他諸数量に移動については、上記理由及び現場精査によ
るものとする。

5,552,280

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 33,480

5,518,800

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額


