
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

変　更　契　約　調　書

鳥羽市浦村町１５０３－７

岩倉水源地6号取水井導水管耐震化工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 久保田水道

久保田健

岩倉町

平 成 29 年 12 月 20 日

管工事

平 成 30 年 3 月 1 日

当初契約年月日

平 成 30 年 3 月 12 日平 成 29 年 12 月 20 日

導水管耐震化　　　　　　　L=65.5m
  耐震補強金具φ400   　  N=10.0箇所
　耐震補強金具φ300   　  N=1.0箇所
　耐震補強金具φ250   　  N=15.0箇所
　耐震補強金具φ200   　  N=2.0箇所
  フランジ補強金具φ300   N=2.0箇所

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 3 月 12 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 12 月 20 日

下記理由により、変更するものである。

(1)掘削作業を行い、既設配水管（継手部）を確認したところ、隣
接する他の埋設物との間隔が狭く、耐震継手が設置できない箇所
が存在し、減変更となったため。
(2)耐震継手設置個所において、隣接する埋設物が存在したため、
当初よりも掘削幅を広くすることで設置可能とし土工に変更が生
じたため。

13,142,520

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 -141,480

13,284,000

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額


