
様式第４号（第５条関係）

地内

～

～

円（税込み）

円（税込み）

円（税込み）

下記理由により、変更するものである。

・仮設締切工について、使用重機等の理由により工法の検討が必
要となったことから、検討に不測の日数を要したため。

103,312,800

当 初 契 約 金 額

変 更 金 額 0

103,312,800

変 更 契 約 理 由

変更後の契約金額

平 成 30 年 5 月 31 日平 成 29 年 12 月 13 日

下記理由による。

変更後工事期間

変更契約年月日

平 成 30 年 3 月 22 日当 初 工 事 期 間

平 成 29 年 12 月 13 日

代表取締役　中村　壽

堅神町

平 成 29 年 12 月 13 日

水道工事

平 成 30 年 3 月 14 日

当初契約年月日

変　更　契　約　調　書

鳥羽市大明西町６番２号

二級河川堀通川水管橋架設工事

鳥羽市

工 事 名

変 更 工 事 概 要

工 事 場 所

工 事 種 別

契約の相手方及び住所 有限会社大進ハウジング


