
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市大明東町 12 番 4 号 

 有限会社 三重ハウス 

 代表取締役 中村 美次 

工 事 名 菅島漁港定期船待合所新築工事 

工 事 場 所 鳥羽市 菅島町 地内 

工 事 種 別  建築一式工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２８年１１月２４日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年４月５日 

当 初 工 事 期 間 平成２８年１１月２４日 ～ 平成２９年３月２４日 

変 更 後 工 事 期 間 平成２８年１１月２４日 ～ 平成２９年４月１４日 

当 初 契 約 金 額 ３２，５８３，６００円（税込み） 

変 更 金 額 ４，１９９，０４０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ３６，７８２，６４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

１） 地元町内会との再協議の中、工事追加要望 

→風除け施設の設置等の増工 

 

２） 三重県（ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ等）との再協議の結果 

→ ｵｽﾄﾒｲﾄ等の設置工事の増工 

 


