
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 志摩市阿児町鵜方 9番地 44 

 志摩環境事業協同組合 

 理事長 宝門 孝雄 

工 事 名 市道鳥羽美台 1号線外 1線暗渠排水管補修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽一丁目 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年６月２１日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年８月１日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年６月２１日 ～ 平成２９年９月１８日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ２，９７０，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １６６，３２０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ３，１３６，３２０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 暗渠排水管内の事前調査を実施のところ、本管への取付管が突き出

している箇所があり、不良箇所を補修する際にはこれを除去する必要

があることから、補修前修理工を 1 箇所追加する。また、取付管用の

桝蓋の破損が確認され、作業に伴う蓋の開閉後にはこの蓋を再利用す

ることは危険であることから、蓋 2枚の取替えを追加する。 

 


