
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市松尾町 14-1 

 株式会社 あどばんす 

 代表取締役 中村 雅城 

工 事 名 市道北世古線路肩整備工事 

工 事 場 所 鳥羽市 小浜町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年７月１８日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年９月８日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年７月１８日 ～ 平成２９年９月２５日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １，８４６，８００円（税込み） 

変 更 金 額 １６７，４００円（税込み） 

変 更後の契約金額 ２，０１４，２００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 既設石積を取壊したところ取付先石積が空洞であることが判明した

ため、取壊し･復旧数量を増工する。 

 


