
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽四丁目 2388 番地 15 

 株式会社 マツケン 

 代表取締役 松原 秀男 

工 事 名 鳥羽中央公園野球場付帯施設改修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 大明東町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年８月１日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年９月１１日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年８月１日 ～ 平成２９年９月２９日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １，９００，８００円（税込み） 

変 更 金 額 △３９，９６０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 １，８６０，８４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 ダッグアウト前フェンス設置工において、着手前に再度、鳥羽市野

球連盟及び鳥羽市運動施設指定管理者と現地にて協議した結果、フェ

ンスの設置高さを H=0.8m から H=0.6m に、設置延長を L=7.0m から

L=6.5m にそれぞれ変更する。 

 


