
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市河内町 119-1 

 久保田建設 

 久保田 勝 

工 事 名 鳥羽市水産研究所水槽改修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 坂手町 地内 

工 事 種 別  工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年９月１２日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年１１月１７日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１１月１７日 ～ 平成２９年１１月３０日 

変 更 後 工 事 期 間 平成２９年１１月１７日 ～ 平成２９年１２月７日 

当 初 契 約 金 額 ２，９９１，６００円（税込み） 

変 更 金 額 ３４７，７６０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ３，３３９，３６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

１）当初見られなかった水槽のひび割れの確認 

   →ひび割れ補修工の追加変更 

２）施設内の排水側溝の取壊し及び復旧の見直し 

   →Con 取壊し及び復旧の減工変更 

３）配水管修繕工の経年劣化等確認 

   →N=8 か所の追加変更 

４）水産研究所種苗育成においての、生育状態の悪化による工事期

間の制限   →工期 7日間延長 

 


