
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市大明西町 16-3 

 有限会社 菅島建設 

 代表取締役 木下 利三 

工 事 名 和具（答志）漁港漁村再生交付金事業用地舗装工事 

工 事 場 所 鳥羽市 答志町 地内 

工 事 種 別  舗装工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年９月２７日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年１２月１１日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年９月２７日 ～ 平成２９年１２月２５日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ４，２９８，４００円（税込み） 

変 更 金 額 ７０２，０００円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ５，０００，４００円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更す

るものとする。 

 

 1.当初想定路盤状態と異なり、適切な施工が困難 

   →上層路盤工（t=7cm）を追加変更 

 

 2.地元漁業者及び地元住民の要望及び漁業活動の促進及び漁港 

の維持環境の向上を目的に施工面積の増工変更 

   →不陸整正工及び表層工の施工面積の増工変更 

 

 3.地元住民等との協議の結果舗装勾配等の変更 

   →土工量の減工変更 

 


