
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市安楽島町 2090 番地 215 

 有限会社 中村建設 

 代表取締役 中村 真人 

工 事 名 桃取漁港漁村再生交付金事業用地舗装工事 

工 事 場 所 鳥羽市 桃取町 地内 

工 事 種 別  舗装工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１０月１２日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年１２月１３日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１０月１２日 ～ 平成３０年１月９日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ６，０３７，２００円（税込み） 

変 更 金 額 ９６３，３６０円（税込み） 

変 更 後 の契 約 金 額 ７，０００，５６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更す

るものとする。 

 

 1.地元漁業者及び地元住民の要望及び漁業活動の促進及び漁港

の維持環境の向上を目的に施工面積の増工変更 

 →不陸整正工及び表層工の施工面積の増工変更 

 


