
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽二丁目 15 番 15 号 

 シンザン建設有限会社 

 代表取締役 川木 由美子 

工 事 名 市道安楽島鳥羽線道路改良工事 

工 事 場 所 鳥羽市 安楽島町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年８月３０日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年１２月２５日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年８月３０日 ～ 平成３０年１月１１日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ８，９６４，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １，６２１，０８０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 １０，５８５，０８０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 ・No.1+1.60 付近にある電柱が重力式擁壁（１）の施工法線上に当

たるため。電柱に目地材を設けることから数量の変更を行う。 

 ・路床盛土に購入土を計上していたが、近隣い良質土が確保された

ため、減工する。 

 ・L 型側溝の法線について、既存のガードレールが一部不要である

と判断したため、ガードレールの撤去及び、下部の擁壁を加工し、

L型側溝を設置する。 

 ・上記の法線の変更に伴い、舗装工を増工する。 

 ・舗装版の厚みが現況と異なるため、不足分の不陸整正と殻運搬を

増工する。 

 


