
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市菅島町 53 番地 

 ダイワ建工株式会社 

 代表取締役 木下裕嗣 

工 事 名 小浜漁港県単漁港改良事業防波柵設置工事 

工 事 場 所 鳥羽市 小浜町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１１月８日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年１２月２５日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１１月８日 ～ 平成３０年２月５日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ３，１９６，８００円（税込み） 

変 更 金 額 ５５４，０４０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 ３，７５０，８４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

１）地元漁業者等から利用実態に応じた防波柵の設置要望及び 

  漁港の維持環境の向上を目的に防波柵設置延長の増工。 

  当初防波柵延長 L=42.0m → 変更後防波柵延長 L=49.6m 

 


