
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市安楽島町 175 番地 1 

 中央庭園土木株式会社 

 代表取締役 赤木 隆宏 

工 事 名 市道鳥羽小浜線排水路整備工事 

工 事 場 所 鳥羽市 小浜町 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年９月１２日 

変 更 契 約 年 月 日 平成２９年１２月２７日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年９月１２日 ～ 平成３０年１月９日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 ４，８８１，６００円（税込み） 

変 更 金 額 ６２，６４０円（税込み） 

変 更後の契約金額 ４，９４４，２４０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 舗装版破砕積込を行っていたところ、当初設計舗装厚より現況舗装

厚が厚いことが判明したため、アスファルト運搬･処分及び不陸整正を

増工する。 

 舗装切断時に発生する排水汚泥が当初の設計数量に比べ、少なかっ

たため減工する。 

 舗装の一部が沈下しており、砕石の下に埋まっている箇所があった

ため、アスファルト舗装工、アスファルト運搬･処分及び不陸整正を増

工する。 

 


