
様式第５号（第５条関係） 

変 更 契 約 調 書 

契約の相手方及び住所 

 鳥羽市鳥羽四丁目 2388 番地 15 

 株式会社 マツケン 

 代表取締役 松原 秀男 

工 事 名 市道鳥羽駅臨港線舗装補修工事 

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽一丁目 地内 

工 事 種 別  土木工事 

変 更 工 事 概 要 

 

下記変更契約理由と同じ。 

 

当 初 契 約 年 月 日 平成２９年１２月６日 

変 更 契 約 年 月 日 平成３０年１月４日 

当 初 工 事 期 間 平成２９年１２月６日 ～ 平成３０年１月２４日 

変 更 後 工 事 期 間 当初工事期間どおり 

当 初 契 約 金 額 １，７２８，０００円（税込み） 

変 更 金 額 １９６，５６０円（税込み） 

変 更 後 の 契 約 金 額 １，９２４，５６０円（税込み） 

変 更 契 約 理 由 

当初設計に基づき、工事施行中のところ下記理由により変更する

ものとする。 

 

 No.0 側の舗装の痛みが No.0-2.5 まで及んでいることが施工前調査

で判明したため、舗装工及び土工を増工する。 

 


